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Pour rénover et mettre en valeur la place du Champ-de-Foire, la mairie 
de Saint-Bonnet-de-Joux a retenu une solution d’aménagement 
intégrant trois formulations de béton drainant désactivé. Un choix 
qualitatif, mais aussi et surtout respectueux de l’environnement. 
Ces bétons drainants vont permettre, d’une part, d’infiltrer les eaux 
de ruissellement directement dans le sol et de désengorger ainsi le 
réseau communal d’évacuation des eaux usées et, d’autre part, de 
mieux structurer l’espace urbain, tout en facilitant l’accessibilité aux 
usagers et en favorisant un meilleur cadre de vie.

SITUATION
Saint-Bonnet-de-Joux est une 
petite commune rurale fran-
çaise de 850 habitants, sise 
dans le département de Saône-
et-Loire (71), en région Bour-
gogne-Franche-Comté. Elle est 
située au cœur du Pays charo-
lais-brionnais, en Bourgogne 
du Sud, territoire candidat pour 
une inscription au patrimoine de 
l’Unesco au titre de la protection 
de son bocage et de ses pay-
sages. En outre, la commune 
bénéficie d’un sous-sol riche en 
sources d’eau.
La place du Champ-de-Foire est 
un haut lieu de la commune de 
Saint-Bonnet-de-Joux, car on y 
trouve, outre la mairie et l’école 
primaire publique, plusieurs 
boutiques. De plus, il s’y tient 
le traditionnel marché hebdo-
madaire, très fréquenté par les 
habitants de la commune, mais aussi par ceux des environs. Enfin, cette place constitue le 
carrefour où se croisent la RD983 et plusieurs routes à caractère local.
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#mieuxcirculer    #mieuxprotégerlaplanète    #mieuxvivre    #bétonroutier    #bétondrainant

PHOTO D’OUVERTURE : Vue générale après 
aménagement de la place du Champ-de-Foire à 
Saint-Bonnet-de-Joux.  
(©Jean-Sébastien Deborde, Ingepro)
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ÉTAT DES LIEUX
Cette place avait trop vieilli, supportait de moins en moins le poids des années et était de-
venue inadaptée pour les riverains et les usagers. L’aménagement existant – constitué d’une 
alternance hétérogène d’enrobés sombres, de gravats et de pavés – était dégradé. « La place 
semblait laide avec un océan de goudron et de cailloux parsemé de quelques taches vertes », 
commente Patrick Pagès, maire de Saint-Bonnet-de-Joux.
« Redynamiser cette place et la rendre plus esthétique, rendre accessible aux PMR le maximum de 
commerces, créer une zone partagée où le piéton soit prioritaire et faire en sorte que cet espace 
soit plus verdoyant, tels étaient les premiers souhaits de la mairie et de l’équipe municipale », 
ajoute Patrick Pagès.
Mais la commune de Saint-Bonnet-de-Joux se heurtait à un problème de gestion de l’eau, 
puisque le réseau d’assainissement existant était essentiellement unitaire et très ancien : il lais-
sait entrer des eaux parasites dans la station d’épuration, entraînant des difficultés de fonction-
nement ainsi que des débordements d’eaux usées, ce qui polluait l’espace environnant. 
En 2021, la commune a donc fait appel au cabinet d’architecture Atelier du Triangle et au bureau 
d’études Ingépro afin qu’ils proposent une idée directrice et un projet de rénovation de la place 
du Champ-de-Foire.

PROJET
Le projet a été conçu, étudié et planifié par une équipe de maîtres d’œuvre constituée de Roch Dury 
et Jean-Sébastien Deborde du bureau d’études Ingépro et de Milène Dufloux du cabinet d’architec-
ture Atelier du Triangle. 
Après analyses et échanges entre la commune et les maîtres d’œuvre, un premier projet d’amé-
nagement de la place – conçu avec des matériaux esthétiques mais imperméables – a vu le jour. 
Mais pour régler le problème de la gestion des eaux pluviales, ce projet devait être précédé de 
travaux de rénovation du réseau d’assainissement existant, en principe lourds et coûteux.
Le projet a donc été réétudié afin de trouver une solution technique innovante. Celle-ci, suggérée par 
la région Bourgogne-Franche-Comté, résout la question de la gestion de l’eau de manière efficace et 
peu coûteuse : un revêtement conçu en matériau perméable, qui permet à l’eau de s’infiltrer direc-
tement dans le sol. De plus, ce choix faisait bénéficier la commune d’une subvention de la Région 
et du Département rendant le coût de l’aménagement équivalent à celui d’une solution en matériau 
imperméable. C’est l’option qui a été retenue pour la rénovation de la place du Champ-de-Foire.

Objectifs de l’aménagement 
Les objectifs du projet d’aménagement étaient nombreux :
• Redynamiser la place ;
• Désimperméabiliser les revêtements au sol ;
• Retrouver un équilibre minéral-végétal ;
• Rendre le centre-bourg et les commerces accessibles aux PMR ;
•  Créer une zone partagée où les piétons soient prioritaires et intégrés dans l’architecture des 

lieux. 
« L’objectif de l’aménagement était de rendre la place du Champ-de-Foire attrayante en désimper-
méabilisant cet espace et en apportant des espaces verts », précise Patrick Pagès.
« L’objectif principal était de désimperméabiliser et de végétaliser la place afin de la rendre at-
trayante », ajoute Roch Dury du bureau d’études Ingépro.
Il a été aussi l’occasion de procéder à une remise à niveau générale des émergences de divers 
réseaux (eau potable et eau pluviale) et à l’enfouissement d’autres réseaux. 
« Plusieurs solutions techniques pour désimperméabiliser les sols ont été envisagées, mais, dans 
le cas présent, la solution en béton drainant s’est vite imposée. En effet, le béton présentait l’intérêt 
d’être esthétique, performant en faible épaisseur, et de se plier à la volonté du concepteur pour un 
rendu final s’intégrant parfaitement dans l’espace environnant », explique Jean-Sébastien Deborde 
du bureau d’études Ingépro.
Pour remodeler la place du Champ-de-Foire, le cabinet d’architecture a intégré des éléments pay-
sagers, tels que des arbres, des ceintures vertes, des massifs et des espaces de stationnement en 
gravillon 4/6, en provenance de la carrière Flety. Le projet a été conçu dans le respect du principe 
de développement durable grâce à :  
•  La réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain et de la consommation d’énergie de l’éclairage 

public par le choix d’un matériau clair ;
•  L’intégration au bâti environnant par le choix de la teinte du béton (due aux granulats choisis 

localement), dont l’aspect final s’harmonise avec la couleur de la pierre naturelle des façades et 
des bâtiments qui longent l’aménagement. 

« Le projet comprenait la rénovation des trottoirs et la réfection des zones circulées en utilisant trois 
bétons drainants désactivés (se différenciant par leurs formulations et par leurs teintes), un revê-
tement perméable en pavés à joints larges et des aménagements en enrobés bitumineux », ajoute 
Jean-Sébastien Deborde.

« L’objectif principal était de 
désimperméabiliser et de 
végétaliser la place afin de la 
rendre attrayante »

  La place du Champ-de-Foire avant les travaux 
de rénovation. (©Jean-Sébastien Deborde, 
Ingepro)
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Structure des revêtements en béton drainant désactivé
En s’appuyant sur les guides et les normes en vigueur, le bureau d’études Ingépro a conçu et 
dimensionné la structure (épaisseur et caractéristiques), construite sur une plate-forme de 
portance PF2. Deux structures en béton drainant ont été retenues par le bureau d’études Ingépro.
• Pour les zones circulées : s’agissant essentiellement de voies de desserte de centre-ville (vé-
hicules légers et camionnettes), la structure a été établie en fonction du trafic estimé à la mise 
en service (environ 10 000 essieux standards) et de la qualité du support en place (plate-forme 
support PF2). Elle est constituée de :
 >  Un revêtement en béton drainant désactivé Aquapass Circulé Visio Surfacé BC2, d’épais-

seur 21 cm ;
 > Un géotextile aiguilleté non tissé ;
 > Une couche de grave non traitée GNT 4/6 et d’épaisseur 5 cm ; 
 > Une couche de grave non traitée GNT 0/31,5 et d’épaisseur 30 cm.
• Pour les zones piétonnes : la structure est constituée de : 
 >  Un revêtement en béton drainant désactivé Aquapass Aménagement Visio Surfacé, 

d’épaisseur 12 cm ;
 > Un géotextile aiguilleté non tissé ;
 > Une couche de grave non traitée GNT 4/6 et d’épaisseur 5 cm ;
 > Une couche de grave non traitée GNT 0/31,5 et d’épaisseur 30 cm.

Approbation du projet 
La commune de Saint-Bonnet-de-Joux a fait approuver son projet d’aménagement de la place 
du Champ-de-Foire par les habitants, riverains et commerçants. Elle le leur a présenté en oc-
tobre 2021, pour écouter leur ressenti et identifier les problèmes qui pourraient se poser.

RÉALISATION DES TRAVAUX 
Colas, entreprise mandataire, a piloté le chantier en coordonnant les différents intervenants et 
en réalisant les opérations suivantes :
•  Démolition des ouvrages existants et évacuation des matériaux ;
•  Travaux de terrassement pour modeler le terrain et pour la mise à la cote de l’arase, suivis 

d’un compactage soigné ;
•  Travaux d’assainissement et de drainage de la plate-forme pour assurer la gestion des eaux 

de ruissellement durant le chantier (mise en place d’ouvrages d’assainissement provisoires) 
et travaux d’enfouissement de divers réseaux ;

•  Dispositions pour approvisionner les matériaux (circulation sur la plate-forme ou piste de 
chantier) ;

•  Travaux de VRD comprenant la réalisation d’un parking en pavés à joints larges et de voies 
de circulation en enrobés bitumineux ;

•  Réalisation de la plate-forme support sous les différents revêtements ;

  L’esquisse « satellite » retenue pour la rénova-
tion de la place du Champ-de-Foire. (Illustration 
© de l’Atelier du Triangle)

 Coupe en travers-type de la structure en béton 
drainant pour les zones circulées. 

  Coupe en travers-type de la structure en béton 
drainant pour les zones non circulées.
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•  Réalisation des coffrages en contreplaqué, mise en place des fers plats pour séparer les 
deux formules de béton drainant et pose des bordures pour l’ensemble du chantier.

L’entreprise Sols Confluence, quant à elle, s’est vu attribuer le lot de mise en œuvre des bétons 
drainants, y compris les travaux préparatoires au bétonnage. 
Le projet d’aménagement de la place du Champ-de-Foire totalisait 5 000 m2 dont :
• Revêtement en béton drainant désactivé (trottoirs et voirie circulée) : 1 800 m2 ;
• Revêtement perméable en pavés à joints larges : 700 m2 ;
• Revêtement en enrobés bitumineux : 1 200 m2 ;
• Aménagements des espaces verts : 1 300 m2. 
« Nous sommes intervenus entre juin et décembre 2022 et les travaux se sont déroulés confor-
mément au planning prévu », constate Régis Bosc, chef de centre, établissement de Montceau-
les-Mines de Colas.
Colas a tout mis en place pour que les travaux se passent dans de bonnes conditions de 
sécurité et de confort pour les habitants, les riverains et les commerçants, et dans le respect 
de l’environnement. 
« Du fait que le chantier était en zone urbaine, nous avons veillé, avant de démarrer les travaux 
d’aménagement, à appliquer méticuleusement les règles et les dispositions qui s’imposent, à 
savoir une information appropriée aux riverains, commerçants et occupants du domaine public ; 
un balisage dans le but, d’une part, de protéger les riverains et les usagers et, d’autre part, de 
protéger le chantier (mobilier, arbres, bordures) et les couches mises en œuvre contre d’éven-
tuelles dégradations ; la réduction des nuisances et, enfin, un maintien de l’accessibilité (habi-
tations et commerces) », ajoute Régis Bosc.

Réalisation de la plate-forme support 
Après avoir effectué les travaux de démolition et de terrassement, Colas a procédé à la mise 
en œuvre de la plate-forme support en grave non traitée GNT, dont la constitution et l’épais-
seur dépendaient de la nature et de la fonction du revêtement. « L’objectif était de conférer à 
la plate-forme support de chaussée une portance minimale PF2 (50 ≤ EV2 < 80 MPa) », précise 
Jean-Luc D’Ettore, conducteur de travaux chez Colas.
Ainsi, pour les zones aménagées avec un revêtement en béton drainant, la plate-forme sup-
port a été réalisée en deux couches :
• Une couche inférieure en grave non traitée GNT 0/31,5 et d’épaisseur 30 cm ;
• Une couche supérieure en gravillon 4/6 et d’épaisseur 5 cm.
Pour les zones aménagées avec un revêtement perméable en pavés à joints larges, la plate-
forme support a été réalisée avec les deux couches suivantes :
• Une couche inférieure en grave non traitée GNT 0/80 et d’épaisseur 40 cm ;
• Une couche supérieure en gravillon 4/6 et d’épaisseur 5 cm.
Pour les zones aménagées avec un revêtement en enrobés bitumineux, la plate-forme support 
a été réalisée avec les deux couches suivantes :
• Une couche inférieure en grave non traitée GNT 0/80 et d’épaisseur 40 cm ;
• Une couche supérieure en gravillon 4/6 et d’épaisseur 5 cm.
Les couches granulaires ont été mises en œuvre en exécutant les opérations suivantes :
• Régalage de la GNT à la pelle mécanique ; 
• Humidification ;
• Compactage soigné.
L’opération de compactage est très importante, car elle vise à conférer à la plate-forme sup-
port une compacité optimale permettant d’obtenir le niveau de portance exigé (portance mi-
nimale≥ 50 MPa). « Nous avons procédé à la mise en place au sein de la plate-forme en GNT, 
aux points bas des parkings en pavés drainants, un réseau de drains dans le but de récupérer et 
de canaliser les eaux de ruissellement lors d’évènements pluvieux », conclut Jean-Luc D’Ettore.

Mise en œuvre des bétons drainants désactivés
La mise en œuvre des revêtements en béton drainant désactivé s’est faite en enchaînant les 
opérations suivantes : 
• Travaux préalables
 > Protection des ouvrages existants : elle a été assurée par la mise en place d’une feuille de 
polyéthylène sur toutes les façades des bâtiments et d’un produit protecteur sur les bordures, pieds 
de candélabres et ouvrages existants au niveau du sol (émergences, revêtements existants).
 > Maintien de l’accessibilité : en réalisant des passerelles d’accès aux habitations et aux 
commerces.
• Fabrication et transport du béton drainant 
Le béton a été fabriqué et livré par Béton Vicat à partir de sa centrale BPE de Digoin (71). 
Sols Confluence et Béton Vicat ont établi conjointement, par ajustements successifs, les trois 

  Vue de la place du Champ-de-Foire pendant les 
travaux. (©Jean-Sébastien Deborde, Ingepro).

  Travaux de démolition et de réalisation de 
la plate-forme support. (©Jean-Sébastien 
Deborde, Ingepro)
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formulations du béton drainant de la gamme Défiperf Aquapass avec option Visio surfacé. 
Celles-ci font appel à des granulats locaux et à un ciment CEM I en provenance de l’usine Vicat 
de Créchy (Allier 03).
Les trois bétons se distinguent par le type de granulats (Saint-Martin Belleroche 100% et 50%  
Lafarge, carrière Moulin Neuf + 50 % Sivignon, carrière Vendenesse Les Charolles) et par la teinte 
des granulats (granit orangé pour le béton drainant contenant une seule coupure granulaire et un 
mélange de granit gris-noir et granit rose pour le béton contenant deux coupures granulaires). Ces 
trois bétons ont deux particularités : leur granulométrie (4/6) et les caractéristiques techniques 
demandées par le maître d’œuvre, à savoir un béton de classe mécanique BC2. « Pour tenir ces 
exigences, il a fallu nous assurer d’une grande régularité dans la fabrication des bétons à couler. Une 
fois les essais de convenance terminés et les trois formules définies, nous nous sommes efforcés 
de tenir cet optimum de production en contrôlant régulièrement la consistance à l’arrivée sur le 
chantier », précise Alex Jambon, conducteur de travaux de Sols Confluence.
Ce chantier a nécessité la livraison de 280 m3 de béton drainant, dont 132 m3 pour les aména-
gements piétonniers et 148 m3 pour les voies circulées. 
« Le chantier s’est parfaitement déroulé, avec une coordination très étroite entre les équipes 
de Sols Confluence et notre centrale BPE de Digoin, qui a permis d’établir un bon planning des 
livraisons en amont et d’assurer la gestion des rotations des camions-toupies ainsi qu’un bon 
suivi sur place par nos effectifs », conclut Gregory Charpenet, manager bétons prémiums de la 
région Centre-Ouest chez Béton Vicat. 
Le béton a été ensuite acheminé depuis la centrale jusqu’au chantier par camions-toupies. 
« Compte tenu des contraintes du chantier (phasage complexe, diversité des zones à béton-
ner, trois formulations de béton drainant, etc.), de la multiplicité des opérations à réaliser pour 
mettre en place le matériau et de la cinétique rapide du matériau (matériau poreux et à faible do-
sage en eau), la quantité livrée par chaque camion-toupie a été volontairement limitée à 5 m3 », 
précise Alex Jambon de Sols Confluence. 
• Mise en œuvre du béton drainant
Ensuite, Sols Confluence a mis en place, en fond de forme et sur toute la zone prévue pour 
recevoir les bétons drainants, un géotextile anticontaminant, ayant une double fonction :
 >  Empêcher la remontée de fines dans le béton drainant ;
 >  Assurer l’infiltration des eaux de ruissellement dans la plate-forme support. 
Le chantier a été réalisé en deux phases (partie sud, puis partie nord de la place) à raison de 
100 m2/jour en moyenne. La première phase (côté sud de la place), dont l’exécution a duré 
environ dix jours, a été réalisée en octobre 2022. La seconde phase (côté nord de la place), de 
durée similaire, a été exécutée en novembre 2022.
Le béton drainant a été déversé sur la plate-forme support, soit directement par le camion-tou-
pie, soit au moyen d’un dumper pour les zones inaccessibles. Une fois déposé, le béton drai-
nant a été tiré à l’aide d’un râteau et réglé manuellement au moyen d’une règle en aluminium, 
à + 7 % par rapport au niveau fini. 
Pour préserver sa structure poreuse, ce béton ne se vibrait pas et ne se compactait pas. Il a été 
juste cylindré par le passage d’un rouleau lesté de 20 cm de diamètre afin de procurer au maté-
riau la compacité visée. Cette opération a été suivie par le lissage de la surface du matériau, ré-
alisé à l’aide d’un outil spécifique « multilisse » (petit hélicoptère léger spécialement conçu pour 
les aménagements en béton drainant). Pour les endroits inaccessibles (le long des bordures, à 
proximité des bords du revêtement, dans les courbes serrées), le compactage a été effectué par 
damage à l’aide d’une « dame ».

« Pour tenir ces exigences, il a 
fallu nous assurer d’une grande 
régularité dans la fabrication 
des bétons à couler. Une fois les 
essais de convenance terminés 
et les trois formules définies, 
nous nous sommes efforcés de 
tenir cet optimum de production 
en contrôlant régulièrement la 
consistance du béton à l’arrivée 
sur le chantier » 

  Après le passage du rouleau lesté, le béton est lissé à l’aide d’un outil 
spécifique. (©Grégory Charpenet, Béton Vicat).

  Le béton drainant est déversé entre coffrages sur la plate-forme support.  
(©Grégory Charpenet, Béton Vicat).
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Cette opération a été suivie de la pulvérisation, à la surface du revêtement, d’un produit dé-
sactivant à raison de 300 g/m². Il s’agissait de l’agent Via Stone® Drain, un produit dénudant 
en phase aqueuse, conçu spécialement pour les bétons drainants coulés en place. Une heure 
après application, le produit a formé, à la surface des granulats, un film adhérent permettant 
leur dénudage. Dans un délai habituel de vingt-quatre à quarante-huit heures après le coulage, 
selon les conditions météorologiques, le béton a été lavé au surpresseur ; la laitance et les 
résidus du désactivant ont été aspirés par un équipement dédié ; puis la surface a été rincée à 
grande eau jusqu’à obtention d’un parement homogène exempt de laitance.

  Aspect des deux bétons drainants, clair et foncé. (©Alex jambon, 
Sols).

  Pulvérisation du produit dénudant  
Agent dénudant Via Stone® Drain.  
(©Jean-Sébastien Deborde, Ingepro).

  Dans un délai de 24 heures 
après le coulage, le béton est 
lavé au surpresseur. (©Grégory 
Charpenet, Béton Vicat).

• Réalisation des joints
Après le délai de durcissement du béton drainant (de trois à cinq jours en fonction des condi-
tions climatiques), Sols Confluence a procédé à la réalisation des joints selon le plan de cale-
pinage proposé et accepté par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Compte tenu de la 
configuration de l’aménagement en béton drainant (morcellement, taille réduite des surfaces 
bétonnées), seuls des joints de retrait ont été réalisés par sciage dans le béton durci, sur le 
quart supérieur du matériau à l’aide d’une scie à sol et d’une disqueuse pour les zones exiguës 
et en périphérie du revêtement (présence de bordures et de fers plats). Des fers plats et des 
bordures ont été mis en place pour assurer à la fois la délimitation des zones entre les bétons 
drainants de teintes différentes et le rôle des joints de construction. 
• Contrôle des bétons 
Les contrôles avant la mise en œuvre du béton ont été les suivants : 
 > Contrôle des bons de livraison ;
 > Contrôle de la consistance du béton drainant : test à la boule ou au gant ;
 >  Réalisation d’éprouvettes pour mesurer la porosité et les caractéristiques mécaniques 

(essais de référence et conservation normalisée en laboratoire). 
• Contrôle des travaux 
Pour une bonne qualité d’exécution, l’entreprise a choisi la méthode de mise en œuvre qui 
garantissait l’obtention d’une compacité conforme à celle de la formule de référence. Les 
contrôles des travaux se sont déroulés en deux étapes : 
 > À la mise en œuvre du matériau : mesure d’épaisseur. 
 > Après la mise en œuvre (sur matériau durci) : mesure de l’uni à la règle de 3 m. 

DIFFICULTÉS À SURMONTER  
Comme pour tout projet urbain, il a fallu surmonter plusieurs difficultés lors de l’exécution du 
chantier. 
Première difficulté : l’exiguïté des lieux et la concentration de résidents et de commerces sur 
un périmètre limité. « La difficulté à résoudre a été de maintenir l’accessibilité des commerces 
et des habitations pendant toute la durée des travaux », précise Patrick Pagès, maire de Saint-
Bonnet-de-Joux. 
Il a fallu adapter le mode de coulage pour tenir compte de cet environnement spécifique : un 
phasage précis des travaux minimisant les gênes causées aux usagers et aux riverains et 
l’installation de rampes provisoires d’accès aux habitations et aux commerces. « Sur certaines 
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zones, nous avons dû venir une première fois pour travailler d’un côté et laisser l’accès aux pié-
tons… Et revenir ensuite pour réaliser le reste. Du coup, la cadence était assez faible. Également, 
par manque de place, nous avons dû faire beaucoup de choses à la main ou utiliser de petits 
engins », déclare Alex Jambon, conducteur de travaux chez Sols Confluence. 
Deuxième difficulté : comment gérer la circulation sur la place ? « Cette difficulté a été surmon-
tée par un phasage précis des travaux, par la mise en place de balisage et par la mise à dispo-
sition de zones de stationnement tout autour de la place au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier. », précise Régis Bosc de Colas. 
Troisième difficulté : les aléas dus à l’étalement dans le temps du chantier. « De juin à dé-
cembre, nous avons réalisé trois semaines d’intervention sur les bétons drainants désactivés 
(une semaine et demie en octobre, une semaine et demie en novembre), sur des surfaces très 
variables, mais en restant toujours dans les délais », se rappelle Sebastien Thiercé, directeur 
d’agences de l’entreprise Sols. 
Quatrième difficulté : les précautions liées à la fabrication du béton drainant. « Il s’agissait 
de formulations spéciales. Au niveau de la centrale de BPE et de manière à éviter toute conta-
mination, il fallait bien s’assurer qu’il ne reste plus de fines dans les trémies, issues d’autres 
formulations », ajoute Gregory Charpenet de Béton Vicat. 

SATISFACTION GÉNÉRALE  
Les travaux de rénovation de la place du Champ-de-Foire ont été achevés en décembre 2022, 
à la satisfaction du maire, du conseil municipal, des riverains, des commerçants, des usagers, 
mais aussi de tous les intervenants. 
« L’aménagement réalisé sur la place du Champ-de-Foire est tout à fait conforme à nos attentes. 
Le rendu est très agréable et pratique. Les riverains et les commerçants sont satisfaits », af-
firme Patrick Pagès.
« Nous avons donné à la place un attrait esthétique et de nouvelles fonctions écologiques et 
environnementales », résument de concert Régis Bosc et Alex Jambon. 
« Une belle récompense pour nous autres, concepteurs, une fois l’aménagement achevé, fut de 
voir les riverains, les commerçants et les habitués des lieux s’approprier la place, qui est rede-
venue un espace de vie », ajoute Roch Dury.
« Ce qui m’a agréablement surpris est la technique de désactivation utilisée par Sols Confluence, 
qui n’a généré que peu de salissures », précise Jean-Sébastien Deborde.
« Ce chantier est vraiment une très belle réussite, tant esthétique qu’environnementale, avec  
1 800 m2 d’aménagement en béton drainant désactivé ! Il faut souligner le fait que les bétons 
utilisés ont été confectionnés avec des granulats locaux », conclut Maud Codina, Développeur 
Technique Produits de la société Vicat.    

  Place du Champ-de-Foire, avant et après aménagement. (©Jean-Sébastien Deborde, Ingepro)
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